MAIRIE
DE
L’AIGLE
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Nombre de
Conseillers :

en exercice : 29

présents : 20
pouvoirs : 7
OBJET :
MARCHE

D’EXPLOITATION
DES INSTALLATIONS
THERMIQUES DES
BATIMENTS DE LA
VILLE DE L’AIGLE
AVEC LA SOCIETE
DALKIA -
AVENANT N°8

EXTRAIT DU REGISTRE DES

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Délibération n° 2026-10

L’an deux mil vingt-six,

le : Lundi 16 février, a vingt heures trente,

le Conseil Municipal de la commune de L’ AIGLE

diment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, a la Mairie,
sous la présidence de Monsieur Philippe VAN-HOORNE, Maire.

Date de convocation du Conseil Municipal : 10 février 2026.

PRESENTS : M. Philippe VAN-HOORNE, M. Pascal GUEUGNON,
Mme Sylvie CHAUVEL-TREPIER, M. Didier COUSIN, M. Jean-Marie
GOUSSIN, Mme Nathalie LENOTRE, M. Lionel GONNET,
Mme Mireille NOGUET, Mme Nelly VIVIEN, Mme Nicole
GONDOUIN, M. Abdellah LHESSANI, Mme Marie-Jos¢ MARTIN
M. Pascal SAMSON, M. Mickaél MESNIL, M. Serge DELAVALLEE,
Mme Isabelle CLOUCHE, M. Philippe RONDEL, Mme Lucie
CLOUARD, M. Michel CAILLOT et Mme Corine LE BLEVEC.

Absents ou excusés : Mme Maryse BRIANCEAU qui a donné pouvoir a
Mme Nathalie LENOTRE, M. Jean-Luc PAULHE qui a donné pouvoir &
M. Pascal GUEUGNON, Mme Christine CHATEL-THIEULART qui a
donné pouvoir a Mme Marie-José MARTIN, Mme Fleur GOSSELIN qui
a donné pouvoir & M. Lionel GONNET, Mme Charléne RENARD qui a
donné pouvoir a M. Jean-Marie GOUSSIN, M. Cédric COQUELIN qui a
donné pouvoir a M. Didier COUSIN, Mme Alexandra BRACQUE qui a
donné pouvoir a M. Pascal SAMSON, M. Stéphane CLOUET et
M. Gérard LATINIER.

Monsieur Lionel GONNET a été nommé Secrétaire de Séance,

Fokk

Par délibération n°2021-12 du 8 février 2021, le Conseil
Municipal a autorisé Monsieur le Maire a signer le marché
d’exploitation des installations thermiques des batiments de la
Ville de L’Aigle avec la Société DALKIA.

Il est rappelé que ce marché comprend les prestations
suivantes :

» P1 : fourniture et gestion de I'énergie nécessaire au chauffage
(P1c) et au réchauffement de I'eau chaude sanitaire (P1e) pour
les batiments concernés,

o P2 : prestations d’exploitation, de conduite, d’entretien,
d’astreinte, de maintenance préventive et corrective des
installations de production et de distribution de chauffage, de
ventilation, de climatisation, d’eau chaude sanitaire et des
installations connexes, les essais et controles,

e P3 : prestations de gros entretien et renouvellement, avec
gestion transparente, des installations et travaux P3
obligatoires,

e travaux : réalisation de travaux divers sur bon de commande,

o [ : intéressement aux économies d’énergie.
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Dans ce cadre, et afin d’adapter le marché aux évolutions du
patrimoine communal, il est nécessaire de le modifier par un
avenant n°8, ayant pour objet I'intégration de la maison située
93 ter rue Louis Pasteur, acquise par la commune a la suite de
I'exercice du droit de préemption urbain en 2025.

La prise en charge de ce batiment, notamment au titre des
installations de chauffage et de ventilation, est nécessaire afin
de contribuer a son maintien en état, en particulier au regard
des problématiques d’humidité, dans I'attente de son devenir.

A ce titre, ce batiment est intégré au marché dans le cadre d’un
contrat de type CP (Combustible et Prestations). Les postes P1
et P2 sont concernés et prennent en compte la production, la
distribution et I'émission de chauffage, 'eau chaude sanitaire
ainsi que la ventilation.

Les équipements pris en charge dans le cadre de cette
intégration sont les suivants :

e chaudiére Chappée Edena 1101 - 28 kW,

e ballon d’eau chaude,

e VMC,

e 7 radiateurs avec robinets thermostatiques,
e 4 radiateurs sans robinets thermostatiques.

La prise en charge de ce batiment entraine une modification des
montants P1 et P2. Le poste P1 est facturé de maniere variable
en fonction des consommations réelles, tandis que la part
relative a I'entretien et a la maintenance des installations (poste
P2) est estimée a 896 € HT par an.

Les modalités financiéres détaillées figurent dans l'avenant et
ses annexes.

Cet avenant prendrait effet au 1¢" janvier 2026.

Vu le marché d’exploitation des installations thermiques des
batiments de la Ville de L’Aigle avec la société DALKIA,

Vu les avenants n°l et n°2 a ce marché approuvés par
délibération n°2021-79 du 15 novembre 2021,

Vu l'avenant n°3 a ce marché approuvé par délibération
n°2022-11 du 14 février 2022,

Vu l'avenant n°4 a ce marché approuvé par délibération
n°2022-26 du ler juin 2022,

Vu l'avenant n°5 a ce marché approuvé par délibération
n°2022-67 du 5 décembre 2022,
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Vu l'avenant n°6 a ce marché approuvé par délibération
n°2023-86 du 18 décembre 2023,

Vu l'avenant n°7 a ce marché approuvé par délibération
n°2025-20 bis du 31 mars 2025.

Le Conseil Municipal, apres en avoir délibéré,
A l'unanimité,

» APPROUVE l'avenant n°8 au marché d’exploitation des
installations thermiques des bdtiments de la Ville de
L’Aigle avec la Société DALKIA ;

» AUTORISE Monsieur le Maire a signer cet avenant.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits,
Au registre sont les signatures,
Pour copie certifiée conforme,

Le Maire,
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Annexe 2026-10

VILLE DE L'AIGLE
PLACE FULBERT DE BEINA
61300 L'AIGLE

MARCHE D’EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
THERMIQUES DES BATIMENTS DE LA VILLE DE L'AIGLE

MT/MTI - PF/PFI - MC/MCI (P1/P2/P3)
Date d’effet : 1° février 2021

Date d’échéance : 31 décembre 2026

Avenant n°8

Exploitant Assistant Maitre d'Ouvrage
'~ dalkia ot
RN e MANERGY
GROUPE €DF 0" ."e%
Avenue du Maréchal de Lattre de 1 rue du Haut Grippé
Tassigny 35 510 CESSON SEVIGNE

59 875 SAINT-ANDRE
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VILLE DE L'AIGLE — Marche d’exploitation des installations thermiques Avenant n°8

Entre les soussignés
VILLE DE L'AIGLE

Représenté par Monsieur Philippe VAN-HOORNE, agissant en qualité de Maire de la Ville
de I'AIGLE.

Ci aprés désigne par le « MAITRE D'OUVRAGE »

d'une part,

ET

La société DALKIA
37, Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - Boite Postale 38 - 39 857 SAINT-ANDRE

Dont le siege social est au 37 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - BP 38 - 59875
ST ANDRE LEZ LILLE CEDEX

Représentée par Monsieur Julien RIOU, en sa qualité de Directeur de Centre Opérationnel
Adjoint.

Ci aprés désigné par le « TITULAIRE »

d'autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
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VILLE DE L'AIGLE — Marche d’exploitation des installations thermiques Avenant n”§

Article 1 - Objet de l'avenant

Le présent avenant n°8 a pour objet :

-

L'intégration de la maison au 93 ter rue Louis Paster au titre du marché
d'exploitation.

Article 2 - Rappel des avenants précédents

L'avenant n°1 avait pour objet :

~

Modification de la liste des travaux de plan de progrés P3 prévus au titre du
marché (Cf annexe n°2 du mémoire technique du TITULAIRE).

L'avenant n°2 avait pour objet :

e

L'ajout d'équipements de wventilation, CTA, hottes et adoucisseur de la Salle
MICHAUX au marché - Postes P2 et P3

Remplacement et ajout au marché de |'adoucisseur au Bois de la Pierre - Postes
P2 et P3

Retrait du batiment « Salle des fétes de Verdun » au présent marché - Postes P1,
P2 et P3

L'avenant n°3 avait pour objet :

L

La modification de la prise d’effet du poste P1 du batiment « Maison France
Service »

Ajout d'une cible thermique a partir de I'année 2, en cohérence avec le type de
marché : MTI

L'avenant n°4 avait pour objet :

e

-

-

La modification de la variation des prix P1 (article VI - 2. du CCAP).

La modification du montant facturé dans les acomptes P1 (article VIII - 2.1. du
CCAP).

Le retrait du logement gardien du cimetiére (b&timent n°19).

L'avenant n°5 avait pour objet :

»

La revision des cibles thermigues NB pour 5 batiments du périmetre.

L'avenant n°6 avait pour objet :

”~

~

L'intégration de la refacturation de la composante CEE au titre du P1.
Suppression de la cible énergétique du batiment Presbytére,

Lavenant n°7 avait pour objet :

-

s

La revision des cibles thermigues NB pour 4 batiments du périmetre

Ajout des filtres & tamis en sortie des échangeurs sur le secondaire pour les sites
raccordés au réseau de chaleur (postes P2)

Substitution des travaux d'isolation de la porte de garage de |'‘Espace des
Tanneurs par I'ajout d’émetteurs de chaleur dans 2 bureaux de la mairie
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VILLE DE L’AIGLE — Marché d’exploitation des installations thermiques Avenant n°8
Article 3 - Date d’effet

Le présent avenant n°8 prend effet rétroactivement au début de |'exercie 2026, soit au
1er janvier 2026.

Article 4 — Intégration de la Maison rue Louis Paster

La Maison située au 93 ter rue Louis Paster a I’AIGLE est intégré au marché d’exploitation
avec un contrat de type CP (Combustible et Prestations). Les postes P1l, et P2 sont
intégrés, conformément au marché d’exploitation, et tienne compte de la production, la
distribution et I'émission de chauffage, de I'eau chaude sanitaire et de la ventilation. Le
listing matériel est le suivant :

- Chaudiére Chappee Edena 1101 - 28 kW

- Ballon d’eau chaude

- VMC

- 7 radiateurs avec robinets thermostatiques

- 4 radiateurs sans robinets thermostatiques

La modification des montants P1, et P2 associée a la prise en charge de ce batiment est
reportée dans I’Acte d’'Engagement (voir annexe 1 du présent avenant).

Article 5 — Incidence fianciere

Voir annexe.

Article 6 - Clause générale

Les autres clauses du marché initial et des précédents avenants restent inchangées. Elles
demeurent applicables en tout ce qui n’est pas contraite aux stipulations qui précedent.

Fait @ o,
LE i
En un exemplaire,
MAITRE D'OUVRAGE TITULAIRE
r

Julien RIOU

26 janv. 2026
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